

Zpráva o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

VALNÁ HROMADA

Další jednání řádné valné hromady společnosti se uskuteční dne 30. 6. 2025. Pozvánka na toto jednání, včetně návrhů usnesení, jsou samostatným bodem programu zastupitelstva města. Zápis ze zasedání valné hromady, včetně přijatých usnesení, bude součástí materiálů zářijové schůze zastupitelstva města.

PŘEDSTAVENSTVO

3/2025 (26. 3. 2025)

Stěžejní body:

- Povodeň 2024; aktuální informace
- „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace
- Přesun sídla společnosti
- Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Úvěry – Povodňový restart 2024
- Rozsah majetku VHI společnosti za rok 2024

Povodeň 2024; aktuální informace

Aktuální informace sdělila ředitelka společnosti. Do adresáře Dotace byl přidán e-mail shrnující závěry jednání s Fondem. Mimo jiné se v něm uvádí, že je dle potřeby možné prodloužit termín dokončení akce „Povodeň 2024 – Odstranění povodňových škod na vodohospodářské infrastruktury Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (Smlouva č. 1249900007 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR). Adresář obsahuje také e-mail s informacemi, jak postupovat při podání Žádosti o změnu termínu ukončení akce. Žádost o změnu termínu bude SFŽP ČR předložena ke konci května letošního roku.

Oficiální stanovisko k likvidaci pojistné události č. 20240017725 od Allianz pojišťovny, a.s. zatím vedení společnosti neobdrželo.

Ke schválení byla předložena nová Objednávka pro společnost SEZAKO Prostějov, s.r.o. Cena uvedená v původní objednávce byla již vyčerpána. V čištění jednotlivých kanalizačních stok, šachet a jímek čerpacích stanic, jejich zprůchodnění a zprovoznění, případně zajištění zemních prací sacím bagrem, se však musí dále pokračovat, proto byla vytvořena tato nová objednávka (3 mil. Kč). Zároveň se připravuje zadání soutěže (specifikace VZ) na kompletní vyčištění kanalizace ve vlastnictví společnosti. Podrobnosti okomentoval technický ředitel. Dále byla ke schválení předložena Darovací smlouva na 10 ks čerpadel v celkové hodnotě 700 000,- Kč od společnosti KUNST, spol. s r.o.

K vyhodnocení VZ - „PROJEKČNÍ PRÁCE – POVODEŇ 2024 – ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD NA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTUŘE VAK – VODOVODY A KANALIZACE JESENICKA, A. S.“ - OBNOVA JÍMACÍCH OBJEKTŮ PO POVODNI 2024 - ŠUMNÝ POTOK (DEF- 001) A BOROÝ POTOK (DEF-043)“ byla předložena DZ 08-2025/PN. Ve stanovené lhůtě byly doručeny nabídky od všech oslovených společností. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 356 tis. Kč bez DPH podala společnost AQOL s.r.o. (předpokládaná hodnota je 1 400 tis. Kč). Vedení společnosti doporučilo schválit průběh, vyhodnocení i výběr zhotovitele včetně uzavření smlouvy o dílo.

Ke schválení bylo předloženo také vyhodnocení pěti veřejných zakázek na stavební a montážní práce řešící obnovu jednotlivých částí poškozené VHI společnosti po povodni 2024 (DZ 07-2025/PN). Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu. Ve stanovené lhůtě byly doručeny čtyři nabídky, a to od společnosti V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., JR STaKR s.r.o. a BERKASTAV s.r.o.

Technické oddělení oslovilo společnost BERKASTAV s.r.o. s dotazem, zda zvládne všechny zakázky zrealizovat. Přičemž jí bylo rovněž sděleno, že se jedná o povodňové opravy a že vedení společnosti bude nekompromisní v termínech dokončení staveb. Společnost deklarovala, že je připravena všechny zakázky zrealizovat. Vzhledem k tomu, že tato společnost nemá dobré reference, bude nad stavbami realizovanými touto

společností výrazně zvýšen dohled. Společnost VAK však na to nemá dostatečné personální kapacity, proto se budou hledat možnosti externího stavebního dozoru. Proběhla diskuse.

„NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace

Vedení společnosti předložilo DZ 10-2025/RČ a ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (SMP-2022-800-000022) se společností IMOS Brno a.s. Předmětem Dodatku je Změnový list č. 1 a prodloužení lhůty pro dokončení stavby (29. 5. 2026). Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které nemohl předvídat. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné přistoupit k následujícím změnám, a to přeložce VN (vícepráce +2 243 911,13 Kč bez DPH), křížení státní silnice I/44 a toku Bělé (vícepráce +5 408 716,66,- Kč bez DPH) a záměně trubního materiálu KŠ2 na jímacím objektu (méněpráce -2 037 218,49,- Kč bez DPH). K záměně trubního materiálu dochází z důvodu hledání úspor a zjednodušení proveditelnosti prací v této části stavby. Na základě uvedených změn došlo ke změně ceny díla na 128 102 766,30 Kč bez DPH. V souvislosti s těmito změnami bude zahájeno jednání s bankou ohledně změny termínů čerpání a splácení investičního úvěru. Proběhla diskuse. Součástí podkladů je také upravený časový harmonogram stavby, který je zároveň také součástí Dodatku č. 3 a právní posouzení možnosti uzavření Dodatku č. 3 podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přesun sídla společnosti

Ředitelka společnosti sdělila, že na Valné hromadě společnosti (dále jen „VH“) bylo řečeno, že tento bod bude projednán na nejbližším zasedání představenstva společnosti a zároveň předložila návrh zápisu ze zasedání VH. Ing. Urban sdělil, že by měla proběhnout schůzka se starostkou města Jeseníku. Proběhla diskuse k vhodnému termínu schůzky. Navržený termín je 28. 3. v 08:00 hod. V rámci diskuze zaznělo mimo téma, že se v dohledné době chystá série schůzek starostů s generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry. Vedení společnosti požádalo o možnost účasti na takto strategických jednáních. Ing. Urban prověří možnost zúčastnit se schůzky dne 2. 4. 2025.

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Úvěry – Povodňový restart 2024

Ředitelka společnosti sdělila informace k podání Žádosti o zvýhodněný úvěr v programu Úvěry – Povodňový restart 2024 (dále jen „žádost“). Tento zvýhodněný úvěr je možné čerpat jak na případný přesun sídla společnosti, tak i na rekonstrukci stávajícího sídla společnosti včetně protipovodňových opatření. Součástí podkladů je také orientační propočet úrokových nákladů a prominutí části jistiny při poskytnutí běžného investičního úvěru ve výši 35 mil. Kč. Úspora při poskytnutí zvýhodněného úvěru by odhadem činila cca 17 675 tis. Kč. Zvýhodněný úvěr by byl při dlouhodobém rozložení splátek bez dopadu do ceny vodného a stočného. Dále byla uvedena pravidla a podmínky pro poskytnutí zvýhodněného úvěru a jejich posouzení s ohledem na velikost společnosti, která o úvěr žádá. Tuto podmínku společnost VAK nesplňuje, nicméně podání žádosti je předjednáno s ředitelem Brněnské pobočky Národní rozvojové banky. Pokud bude podání žádosti schváleno, bude žádost odeslána do konce týdne, tzn. do 28. 3. 2025. Veškeré podklady k žádosti budou bance doloženy až po podání žádosti o zvýhodněný úvěr.

Rozsah majetku VHI společnosti za rok 2024

Technickým oddělením byl zpracován a předložen ucelený dokument o rozsahu veškerého majetku VHI společnosti a o vybraných údajích majetkové a provozní evidence za rok 2024. Účelem tohoto dokumentu je popsat aktuální rozsah majetku VHI ve vlastnictví společnosti. Samotný dokument je přílohou této Zprávy.

4/2025 (30. 4. 2025)

Stěžejní body:

- Povodeň 2024; aktuální informace
- „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace
- Přesun sídla společnosti
- Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2024

Povodeň 2024; aktuální informace

Ke schválení byla předložena aktualizovaná objednávka CER-2024-028 na opravu kanceláří v 1. NP budovy sídla, kterou provádí společnost p. Marka Zrnečka. Jedná se o navýšení ceny objednávky. Úhrady za provedené práce jsou hrazeny z pojistného plnění.

Technickým oddělením byla předložena DZ 17-2025/PN k zadávacímu řízení na akci „POVODEŇ 2024 – ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD NA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTUŘE VAK – VO-DOVODY A KANALIZACE JESENICKA, A. S. – ČIŠTĚNÍ A MONITORING KANALIZAČNÍCH STOK“. Jedná se o sektorovou podlimitní VZ řešící obnovu jednotlivých částí poškozené VHI, jejíž předpokládaná celková hodnota činí 30 750 tis. Kč. Vedení společnosti požádalo o schválení výzvy k podání nabídky. Vyhodnocení zadávacího řízení bude následně předloženo představenstvu ke schválení.

Dále byly ke schválení předloženy Dodatky ke Smlouvám o dílo se společnostmi JR STaKR s.r.o. a VAKSTAV spol. s r.o. Předmětem dodatků je snížení ceny díla o méněpráce viz DZ 18-2025/PN.

Plán obnovy VHI po Povodni 2024 byl aktualizován.

Vedení společnosti obdrželo vyjádření Allianz pojišťovny, a.s., že pojistná událost, týkající se likvidace povodňových škod je uzavřena. Dle tohoto vyjádření bylo pojistné plnění vyplaceno v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Horní hranicí pojistného plnění je v daném případě limit pro pojistné nebezpečí povodeň / záplava ve výši 20 mil. Kč. Limit pro náklady na vyklizení místa pojištění je společný pro všechna pojištěná rizika, ale nelze ho přičítat k limitům pro jednotlivá pojistná nebezpečí. Ty jsou, jak je uvedeno výše, horní hranicí pojistného plnění. Je na zvážení, zda oslovit některou ze společností, která se zabývá vymáháním pojistného plnění. Proběhla diskuse, v rámci které bylo dohodnuto, že bude tato problematika řešena na některém z dalších zasedání.

„NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace

Byl předložen zápis z posledního kontrolního dne, aktualizované harmonogramy stavby a DZ 16-2025/RČ o průběhu stavebních prací. Technický ředitel sdělil informace ke stavbě a schválení řešení rybochodu, jenž byl opakovaně ze strany CHKO připomínkován. Ředitelka společnosti sdělila informace k plánovanému čerpání investičního úvěru, přičemž požádala o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2023008983. Předmětem dodatku je změna termínu čerpání úvěru v návaznosti na změnu termínu dokončení stavby. Úvěr může být čerpán do 30. 6. 2026. Dne 14. 3. 2025 byla podána 6. žádost o platbu. Platba byla ze strany SFŽP doručena dne 26. 3. 2025.

Přesun sídla společnosti

Aktuální stav shrnul Ing. Urban. K možnosti přesunu sídla společnosti do zóny „Za Podjezdem“ proběhla schůzka členů představenstva s vedením města Jeseníku. Pro vedení města Jeseníku je zásadní dopad tak velké investice do ceny vodného a stočného. Což by mohlo ovlivnit získání zvýhodněného úvěru v programu Úvěry – Povodňový restart 2024 od Národní rozvojové banky. Tento zvýhodněný úvěr je možné čerpat jak na případný přesun sídla společnosti, tak i na rekonstrukci stávajícího sídla společnosti včetně protipovodňových opatření. Zůstává otázkou, zda se ho podaří získat. Rada města Jeseníku, dle slov Ing. Urbana, deklaruje, že přijaté usnesení zůstane v platnosti, což znamená, že předmětný pozemek nebude nabízen k prodeji. V rámci diskuse se členové představenstva s vedením společnosti dohodli na tom, že je potřeba připravit návrh střednědobého PLOPP, a proto do něho bude zařazen investiční záměr „Rekonstrukce / Přesun provozně správní budovy sídla“. Do důvodové zprávy o způsobu financování bude zahrnuta finančně náročnější varianta řešení sídla společnosti, tak aby byl propočítán odhad maximálního dopadu akce do ceny vodného a stočného. Rekonstrukce sídla byla již do minulého střednědobého plánu zahrnuta a schválena valnou hromadou společnosti, tudíž se finanční prostředky na pokrytí rekonstrukce musí tak či tak do střednědobého plánu promítnout. V rámci diskuse zazněly dotazy na záměry města Jeseníku s areálem, kde v současné době sídlí společnost AUTO – B P K spol. s r.o. a zda je reálné při rekonstrukci sídla počítat s odkoupením části tohoto areálu od města Jeseník a další.

Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2024

Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny pro vodu pitnou a odpadní představuje porovnání plánované kalkulace a dosažené skutečnosti za uplynulý rok, tedy rok 2024. Vše podrobně shrnuje předložená DZ 12-2025/LP, která zahrnuje také kalkulaci ceny pro vodu pitnou předanou obci Mikulovice. V oblasti pitné vody (dále jen „PV“) bylo dosaženo zisku ve výši 424 tis. Kč. Z pohledu výnosového byla výše zisku způsobena poklesem výnosů za vodné vlivem nižší spotřeby PV u podnikatelských subjektů, viz samostatná důvodová

zpráva DZ 03-2025/VG. Z pohledu nákladového byla výše zisku ovlivněna náklady na odstraňování povodňových škod a následným poklesem nákladů na plánované opravy ve srovnání s Plánem IOPP pro rok 2024 právě vlivem povodně. V oblasti odpadní vody (dále jen „OV“) bylo dosaženo zisku ve výši 4 117 tis. Kč. Z pohledu výnosového byla výše zisku způsobena poklesem výnosů za stočné vlivem nižší spotřeby OV ve srovnání s plánovanou cenovou kalkulací, a to poklesem spotřeby podnikatelských subjektů. Z pohledu nákladového byla výše zisku ovlivněna rovněž povodní a následným poklesem nákladů na plánované opravy ve srovnání s Plánem IOPP, a to také vlivem povodně, která znemožnila pokračování realizace plánovaných obnovujících a ostatních oprav vodohospodářské infrastruktury na úseku kanalizace. Porovnání výpočtu ceny pro PV a OV za rok 2024 bude prostřednictvím datových schránek zasláno akcionářům ke zveřejnění na úřední desce městského / obecních úřadů, a to po dobu 30 kalendářních dnů.

5/2025 (28. 5. 2025)

Stěžejní body:

- Povodeň 2024; aktuální informace
- „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace
- Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2025 až 2030
- Pozvánka a program na valnou hromadu společnosti

Povodeň 2024; aktuální informace

Ke schválení byla předložena Žádost o posunutí termínu dokončení realizace projektu „Povodeň 2024 – Odstranění povodňových škod na vodohospodářské infrastruktuře Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.“. Jedná se o posunutí původního termínu 30. 6. 2025 na nový, a to 30. 9. 2027, s předáním podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce do 31. 12. 2027. Žádost je potřeba odeslat do konce 5/2025 na SFŽP ČR.

Vedení společnosti obdrželo od vedení města Jeseníku Žádost o doplnění informací k přesunu sídla společnosti, která je koncipována formou otázek. Podrobnosti sdělil Ing. Urban. Žádost i otázky byly projednány v rámci diskuse, přičemž bylo dohodnuto, že vedení společnosti připraví na příští zasedání představenstva společnosti návrh odpovědí.

Ke schválení byly předloženy nové objednávky na zpracování zjednodušených projektových dokumentací (dále jen „PD“) pro společnosti Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. (dále jen „JVS“) a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen „VRV“). A dále nové objednávky na stavební práce pro společnost VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí.

Plán obnovy VHI po povodni 2024 byl aktualizován. Byly doplněny skutečné náklady za měsíc duben.

Ke schválení byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na stavební práce v rámci povodňových škod, a to na akci „AKC-001 - Obnova vodovodu a kanalizace v Jeseníku v ul. Mlýnská po povodni 2024 (DEF-055, DEF-077)“ se společností JVS. Zhotovitel v rámci konečného vyúčtování vyčíslil méněpráce (-297 057,- Kč bez DPH) dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci viz DZ 25-2025/PN. Dále vedení společnosti předložilo DZ 27-2025/PN k vyhodnocení VZ na čištění a monitoring kanalizačních stok, na likvidaci kalu z uskladňovací nádrže a na odvoz splaškových vod z čerpacích stanic VAKu (dále jen „ČS“) na ČOV Česká Ves v rámci povodňových škod. Ve stanovené lhůtě byly doručeny 4 nabídky. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku (30 135 502,- Kč bez DPH) předložila společnost SEZAKO Prostějov s.r.o. Vedení společnosti požádalo o schválení průběhu a vyhodnocení této veřejné zakázky, výběru zhotovitele a zároveň i o schválení uzavření SOD. Další předloženou DZ byla DZ 30-2025/PN k vyhodnocení VZ řešící projekční práce v rámci akce „Obnova přechodů VHI přes řeky Staříč a Bělá. Komise vybrala nejvýhodnější nabídky jednotlivých PD a doporučila schválit průběh a vyhodnocení VZ, výběr zhotovitele a schválení objednávek. PD a služby BOZP související s povodňovými škodami nelze hradit z poskytnuté dotace. Budou tedy hrazeny z pojištění a vlastních zdrojů.

„NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace

Tento bod okomentoval technický ředitel, který uvedl, že stavba pokračuje dále. Nová trafostanice je již osazená. Nyní se čeká na její zprovoznění. V následujícím období bude zahájena stavba vodojemu (dále jen „VDJ“) v blízkosti ÚV. Do podkladů byl doplněn zápis z kontrolního dne. Dne 20. 5. 2025 byla podána další žádost o platbu. Ředitelka společnosti doplnila, že v průběhu 06/2025 by měla být podána Žádost o čerpání úvěru.

Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2025 až 2030

Byl předložen návrh Střednědobého Plánu investic, oprav a projektových prací na období 2025-2030 (dále jen „PIOPP“), který okomentoval technický ředitel. Sdělil, které akce přechází z minulého PIOPP, a které byly nově doplněny. PIOPP rovněž reaguje na zářijovou povodeň. Jednou z důležitých, nově zařazených projekčních akcí je „Vodárenská nádrž Borový potok“. Jedná se o studii proveditelnosti, kterou by vedení rádo přidělilo přímo konkrétnímu zhotoviteli, a to společnosti VRV, která má s rozvojem vodního hospodářství v ČR dlouholeté zkušenosti. Jednalo by se o vodárenskou nádrž, která by sloužila jako vodní zdroj pro ÚV Adolfovice. Cílem PIOPP je zajistit systematický a dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu VHI. Stávající VHI je velmi zastaralá. Historicky neprobíhala její řádná obnova, jelikož byl kladen důraz zejména na rozšiřování infrastruktury. Na návrh PIOPP navazuje DZ 19-2025/LP, která vysvětluje způsob jeho financování, analyzuje dopad jeho realizace do cenotvorby vodného a stočného (dále jen „V+S“) a ukazuje bilanci potřeb a zdrojů. Mimo to obsahuje také propočet dopadu financování investiční akce „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ do cenotvorby vodného od roku 2026 (cena stočného nebude touto plánovanou investicí ovlivněna), který zahrnuje také dopad splacení investičního úvěru. Další významnou akcí, jejíž financování bude mít vliv do cenotvorby, je akce „REKONSTRUKCE/PŘESUN PROVOZNĚ SPRÁVNÍ BUDOVY SÍDLA SPOLEČ-NOSTI“. Propočet jejího dopadu je rovněž součástí předložené DZ. Návrh PIOPP zahrnuje finančně náročnější variantu řešení provozně správní budovy sídla společnosti, tak aby byl propočítán odhad maximálního dopadu akce do ceny V+S. Návrh PIOPP z pohledu obnovy stávající VHI reflektuje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace (dále „PFO“), aktualizovaný v roce 2022 dle nové závazné metodiky Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“). Přepočet PIOPP obnovy představuje významný nárůst potřeby finančních prostředků na obnovu stávajícího majetku, jež vytváří tlak na postupný nárůst ceny V+S, aktuálně celkem +9,30 Kč/m³. Z toho +7,00 Kč/m³ je již zahrnuto v cenách roku 2022-2025 a +2,30 Kč/m³ v roce 2026, s cílem více obnovovat a generovat finanční prostředky na obnovu majetku. Cenové kalkulace tak zohledňují postupný nárůst obnovujících oprav stávajícího majetku, s cílem do-sáhnout plné obnovy ve střednědobém horizontu, tzn. nejpozději do roku 2026, v souladu s legislativním požadavkem MZe. Posledním předloženým dokumentem k tomuto bodu byla Žádost o projednání udělení výjimky při posouzení přijatelnosti žadatele o podporu a schválení žádosti o bezúročný úvěr z programu „Úvěry – Povodňový restart 2024 (Výzva I)“. Tato žádost bude po schválení zaslána Národní rozvojové bance, a.s. V případě schválení této žádosti by došlo k razantnímu snížení dopadu akce „Rekonstrukce/přesun sídla společnosti“ do ceny V+S, a to pouze nárůstem odpisu investičního majetku +0,50 Kč/m³.

Plán investic, oprav a projektových prací 2025 - 2030				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné rozdělení dle výnosů za vodné a stočné (2023)															
Akcionář	Výnosy za vodné a stočné Kč	Výnosy za vodné a stočné poměr v %	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu
Jeseník	56 590 678,56	68,372%	68,476%	55 849	67,426%	33 949	55,425%	30 650	63,387%	40 283	65,658%	27 543	56,522%	17 607	
Lipová-lázně	9 751 105,47	11,781%	14,224%	11 601	19,113%	9 623	33,313%	18 422	23,336%	14 830	22,010%	9 233	28,282%	8 810	
Česká Ves	8 339 338,67	10,075%	8,589%	7 005	6,834%	3 441	5,526%	3 056	6,658%	4 231	5,776%	2 423	7,714%	2 403	
Písečná	2 305 386,76	2,785%	2,375%	1 937	1,889%	951	1,920%	1 062	1,954%	1 242	1,597%	670	2,133%	664	
Bělá pod Pradědem	4 699 926,01	5,678%	4,841%	3 948	3,851%	1 939	2,808%	1 553	3,663%	2 328	4,209%	1 766	4,348%	1 354	
Hradec-Nová Ves	1 082 199,36	1,307%	1,495%	1 219	0,887%	447	1,008%	558	1,001%	636	0,750%	314	1,001%	312	
Sdružení měst a obcí Jesenicka	0,00	0,000%	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	
CELKEM	82 768 634,83	100%	100%	81 560	100%	50 350	100%	55 300	100%	63 550	100%	41 950	100%	31 150	

Pozvánka a program na valnou hromadu společnosti

Vedením společnosti byl předložen návrh Pozvánky na svolání řádné valné hromady společnosti s programem a s navrženým termínem 30. 6. 2025 v 08:00 hod. v zasedací místnosti ČOV v České Vsi. Pozvánka obsahuje tradiční body k projednání a schválení a návrh znění usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání i jejich zdůvodnění. Řízením valné hromady byl pověřen Ing. Petr Mudra, a to do okamžiku zvolení předsedajícího. Jako osoba pověřena sčítáním hlasů byl navržen Bc. Robert Černý, zapisovatelem Ing. Lenka Podhorná, ověřovatelem zápisu Ing. Petr Kučák a Ing. Jan Konečný.

Pozvánka na jednání valné hromady společnosti, včetně návrhů usnesení, jsou samostatným bodem programu zastupitelstva města.

Zpracoval: Václav Urban

Datum: 11. 6. 2025