Projekt dopravně inženýrského opatření, K+K služby s.r.o.,
Akce: P24-2-HAV MS Jeseník - Žižkova +3

Výkres č. 1.3

1. úsek stavby
3. Etapa 14.7. - 1.8.2025