

K+K služby s.r.o., zast. Karlem Zelinkou, jednatelem společnosti, Lipovská 100/35, 790 01 Jeseník, IČ: 25390295, DIČ: CZ25390295

Věc: REKO MS Jeseník – Žižkova ulice.

V Jeseníku dne 25.9.2025

Upřesnění HARMONOGRAMU probíhající stavby.

Dobrý den, předkládáme tímto upřesnění provádějících prací při rekonstrukci plynovodu v souladu s firmou VLIVA Krnov s.r.o..

1, část úseku Jeseník – Nám. Svobody:

23.6. – 18.7.2025 od hospody U Dvou štirů k ČSOB bance	provedeno
21.7. – 8.8.2025 od ČSOB banky k Lázeňské lékárně	provedeno
11.8. – 29.8.2025 od Lázeňské lékárny ke křižovatce u Pradědu	provedeno

Konečné úpravy povrchů včetně asfaltace 1.části budou dokončeny do 31.10.2025

2, část úseku Jeseník ul. Žižkova – 28.říjen

25.8. – 5.9.2025 od domu č.p. 839/7 k domu č.p. 846 ul. Žižkova	pouze plynovod
8.9 – 3.10.2025 od č.p. 846 k pozemku par.č. 43 ul. Žižkova	pouze plynovod
3.10. – 15.10.2025 od par.č. 43 po č.p. 479/27 ul. 28.říjen	pouze plynovod
25.09. – 31.10.2025 od č.p. 839/7 po č.p. 479/27	přípojky

3, část úseku ul. 28. října – ul. Šumperská po dům č.p. 6 Auto Václavík

Realizace tohoto úseku po dohodě s Městem Jeseník, by probíhala v listopadu pouze v případě příznivých klimatických podmínek, nebo pak až v dubnu 2026. Konec celé akce do 31.5.2026 i úsek před domem, kde probíhá sanace objektu.

S pozdravem

Karel Zelinka, jednatel


K+K služby s.r.o.
Lipovská 100/35, 790 01 Jeseník
IČ: 25390295, DIČ: CZ25390295